Project Impact Summary

Reviewing Time and Cost Delays by Project Label

Project Type	N	Avg Days	Std Dev	Max Days	Avg Cost	Max Cost
6E-42						
demolition	29	76.97	98.83	435	1.130%	6.609%
nonresidential	197	77.90	142.47	1,024	1.143%	16.258%
other	421	69.44	131.80	961	1.021%	15.186%
public facilities	128	110.77	139.46	730	1.629%	11.337%
public works	141	34.02	76.97	515	0.499%	7.400%
residential	385	59.66	122.63	915	0.878%	14.409%
site prep	256	38.77	101.34	736	0.556%	11.728%
telecom	18	171.67	182.31	540	2.549%	8.268%
water	306	25.30	69.16	628	0.367%	9.679%
6E-8						
demolition	9	144.56	164.09	485	2.158%	7.396%
nonresidential	14	101.93	74.81	308	1.519%	4.635%
other	104	110.64	189.66	1,164	1.644%	18.677%
public facilities	230	103.52	170.29	1,203	1.539%	19.360%
public works	104	179.91	254.05	1,236	2.724%	19.941%
residential	28	216.89	294.04	1,022	3.303%	16.224%
site prep	21	63.95	86.85	272	0.896%	3.842%
telecom	2	123.50	16.26	135	1.775%	1.889%
water	37	85.49	98.14	415	1.215%	5.921%
6E-3						
nonresidential	3	32.00	28.16	53	0.472%	0.783%
other	9	100.67	165.30	426	1.519%	6.468%
public facilities	4	92.75	82.95	185	1.384%	2.759%
residential	5	13.80	18.90	35	0.204%	0.516%
site prep	2	59.00	22.63	75	0.886%	1.136%
water	48	2.88	8.29	37	0.042%	0.546%
6E-10						
nonresidential	11	99.91	83.56	258	1.413%	3.641%
other	25	98.32	110.15	511	1.424%	7.807%
public facilities	4	176.00	157.45	350	2.587%	5.284%
public works	4	227.50	191.85	515	3.274%	7.400%
residential	21	77.24	78.67	311	1.098%	4.681%
site prep	1	1,271.00		1,271	20.560%	20.560%
6E-7						
nonresidential	1	0.00		0	0.000%	0.000%
other	3	163.00	163.02	340	2.427%	5.256%
public facilities	9	224.56	272.28	730	3.436%	11.337%
public works	1	0.00		0	0.000%	0.000%
residential	1	126.00		126	1.762%	1.762%
site prep	1	0.00		0	0.000%	0.000%
water	1	3.00		3	0.033%	0.033%
6E-43						
nonresidential	0					
other	2	338.00	347.90	584	5.241%	9.198%
public facilities	3	515.67	543.16	1,110	8.104%	17.738%
site prep	1	0.00		0	0.000%	0.000%
343						
demolition	2	92.50	50.20	128	1.371%	1.901%
nonresidential	1	0.00		0	0.000%	0.000%
other	17	105.76	205.66	798	1.594%	12.456%
public facilities	3	91.67	128.58	240	1.340%	3.594%
public works	1	130.00		130	1.931%	1.931%
residential	7	26.86	35.85	92	0.399%	1.396%
telecom	1	23.00		23	0.339%	0.339%
water	1	332.00		332	5.130%	5.130%
106						
demolition	2	311.50	426.39	613	3.196%	9.437%
nonresidential	3	172.67	172.50	345	1.553%	5.336%
other	29	176.34	275.34	966	1.559%	15.270%
public facilities	9	178.89	269.47	804	1.515%	12.556%
public works	21	216.05	214.86	724	2.150%	11.526%
residential	14	248.21	274.61	960	2.469%	15.169%
site prep	5	55.00	86.53	208	0.475%	2.925%
telecom	27	89.96	146.31	540	0.995%	8.268%
water	3	262.67	97.58	320	1.238%	4.536%